浙江大学大学生素质训练项目(SQTP)

立项可行性报告和申请表

项目名称：校史剧本杀微信小程序_____

所在院系：_____

立 项 人：_____

专　　业：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

填表日期：_____

浙江大学大学生素质训练项目（SQTP）工作小组制表

2026 年 10 月

填　写　说　明

1. “项目名称”限 30 个汉字。
2. 报告用 A4 纸正反页打印。
3. 报告内汉字采用“仿宋_GB2312”、“仿宋”或“宋体”字体，数字或英文采用“Times New Roman”字体。**定稿时尽量不调整表格原有格式，确保页面美观。**
4. SQTP 项目申报主题包括学生发展、集体建设、校园生活等类别，具体详见通知附件 1 选题指南
5. SQTP 项目作为一个完整的专项素质和能力训练项目，其内容设计应包括三大模块：
    1) 相关能力与素质提升的理论知识模块；
    2) 促进学生自我体验的模拟训练模块；
    3) 实现学生理论知识内化的实践锻炼模块。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">校史剧本杀微信小程序</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目负责人</td><td>姓 名</td><td></td><td>所在院系</td><td></td></tr>
<tr><td>学 号</td><td></td><td>联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目主要
参与人员</td><td>姓 名</td><td>学 号</td><td>所在院系</td><td>联系方式</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">指导教师</td><td>姓 名</td><td>职称职务</td><td>所在单位</td><td>联系方式</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目简介</td><td colspan="4">（要求控制在 300--500 字）
本项目拟将浙江大学校史素材转化为剧本杀式互动内容，通过微信小程序呈现，让同学在角色代入、阅读线索和推理讨论中了解校史。前期初步观察到部分同学校史了解不多、主动了解动力不足，拟通过调研进一步验证。项目从官方校史资料、正式出版物等可核验来源筛选故事，结合问卷与纸面试玩确定内容。首版实现文字图片展示、角色与章节切换、答题反馈和进度保存。团队按资料与内容、开发、调研测试和统筹开展协作，优先使用现有设备、免费工具和学校问卷资源。项目按调研、开发、试用、评估推进，通过完成情况、卡关位置、反馈和前后知识测验评价体验及学习效果，如实说明样本与方法局限。预期形成可完整体验的小程序、测试记录、前后测数据、小程序演示与结题报告。</td></tr>
</table>

一、项目立项的目的和意义，当前的现状和发展趋势

(1)实践目的：以校史故事为基础开发剧本杀式互动微信小程序，通过角色代入、线索阅读和推理讨论激发主动了解校史的兴趣。

(2)理论与实践意义：围绕调研、开发、试用和评估，学习提出可验证的问题、选择指标并用数据支持结论，训练工程实践、数据分析和学习效果评价能力。

(3)背景与发展：学校已有丰富的校史资料和学习活动。部分同学了解不多、动力不足是团队初步观察，尚待调研验证。本期不强行加入人工智能功能；后续数据和内容积累充分时，再探索学习行为分析与个性化推荐。

二、项目实施的可行性分析及具体实施方案

(1)理论学习：围绕数据分析、用户行为理解和学习效果评价，学习提出可验证问题、选择指标；相关能力与素质提升的理论综述【待补充】。

(2)内容与技术：从官方资料、正式出版物筛选故事，以问卷和纸面试玩确定范围；首版实现图文展示、角色与章节切换、答题反馈和进度保存。

组织与成本：10 人团队分担内容、开发、调研测试和统筹；专业方向有电子信息、智能制造与机器人、光电及自动化、信息工程、人工智能。利用现有设备、免费工具和学校问卷资源。

(3)理论实践结合：以试玩和原型验证方向，试用观察完成情况、卡关位置与反馈；以前后知识测验评价校史了解度变化。

(4)时间轴：2026 年 11—12 月研读校史、整理出处；2027 年 1 月调研与初步试玩；2—3 月开发并接入内容；4 月上半旬调试修复，下半旬内部试行、小范围测试并优化；5 月分析效果，完成演示与结题报告。

三、项目实施的风险分析与控制

(1)主要风险：内容吸引力和实际学习效果尚不确定；开发经验、账号及发布条件需要确认，史实与艺术加工需要区分。

(2)应对方案：先调研、纸面试玩和简单原型，再逐步开发。优先完成完整体验流程，不开发实时多人联机、复杂后台；经验不足时收缩功能。采用可核验资料，必要时请相关老师协助核实。提前确认账号与发布条件，确有必要的费用再核定。以小范围测试和前后测验证效果，如实说明样本与方法局限。

四、项目的主要创新点，拟突破的重点和难点

创新点：将可核验的校史故事转化为剧本杀式互动内容，用角色代入、线索阅读和推理讨论结合轻量微信小程序，探索贴近同学兴趣的校史学习形式。
重点：筛选同学感兴趣的故事，完成一套从头到尾可体验的内容，并按调研、开发、试用、评估形成验证路径。
难点：兼顾史实准确与艺术加工、内容吸引力和实际学习效果；在开发能力与成本约束下保障流程完整。

五、项目实施的预期成果以及成果评估

预期成果：素材清单与内容构想、调研结果与首版范围、一套可完整体验的小程序原型、稳定的试用版本、测试记录及前后测数据、小程序演示与结题报告。
成果评估：前期调查校史了解程度和故事、体验形式偏好；试用时观察完成情况、卡关位置和反馈；结束后用简短的前后知识测验比较校史了解度变化，并说明样本与方法局限。

	类别	金　额	备注（如有会议费、劳务费、培训费的请说明）
经费预算			
	合　计	＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 元	

指导教师意见： 签名：　　单位：　　日期：
评审小组意见： 负责人：　　日期：
浙江大学学生素质训练工作小组意见： 备案：　　日期：